

Наручилац	ЈВП „Београдводе“
Адреса	Светозара Торовића 15
Место	Београд
Број одлуке	363/7/1
Датум	01.06.2018. године
Врста наручиоца	Јавна предузећа- локална самоуправа
Интернет адреса	www.beogradvode.co.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у складу са Посебним узајима о грађењу (Сл. лист СФРЈ бр.18/77) директор ЈВП "Београдводе" доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци за извођење радова: -- Грађевински радови у водопривреди – Хитна интервенција на Ристином потоку у дужини од 175m, ГО Звездара од улива у Мокролушки поток до km 0+175, назив и ознака из општег речника набавке „грађевински радови–45000000“ заведен код Наручиоца под бројем 527/1 од 19.02.2018. године, додељен у квалификационом поступку јавне набавке број КР-II-6/18, понуђачу „PIM HIDROINZENJERING“ DOO из Београда, заведен код извођача по бројем 81 од 19.02.2018. године, мења се:

- у члану 4. Основног уговора повећањем вредности уговорених радова:
Вредност уговорених радова по основном уговору је износила 9.782.190,00 динара (словима: деветмилионаседамстоосамдесетдвехиљадестодеведесетдинара и 00/100) без ПДВ-а, односно 11.738.628,00 динара (једанаестмилионаседамстотридесетсамхиљадашестодвадесетосам динара и 00/100) са ПДВ-ом. Процењена вредност вишкова радова које треба обухватити Анексом I уговора износи 976.345,00 (словима: деветстоседамдесетшестхиљадатриста четрдесетпетдинара и 00/100) динара без ПДВ-а, односно 1.171.614,00 (словима: једанмилионстоседамдесетједнахиљада шесточетрнаестдинара и 00/100) динара са ПДВ-ом, тако да укупна вредност сада износи 10.758.535,00 (словима: десетмилионаседамсто педесетсамхиљадапетстотридесетпет и 00/100) динара, без ПДВ-а, односно са урачунатим ПДВ-ом 12.910.242,00 (словима: дванаестмилионадеветстодесетхиљададвестачетрдесетдва и 00/100) динара.

Све остале одредбе основног уговора остају на снази.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извршилац је доставио понуду број 222 од 11.05.2018. године заведен код Наручиоца под бројем 2095 од 14.05.2018. године и обавестио Наручиоца да су установљени одређени вишкови радова, које је приказао табеларно у понуди и о томе обавестио и Стручни надзор.

Дана 28.05.2018. године Надзорни орган Наручиоца, доноси Мишљење у коме образлаже да је у току извођења радова установљено да постоји потреба за извођењем вишкова радова у оквиру Хитна интервенција на Ристином потоку у дужини од 175m, ГО Звездара од улива у Мокролушки поток до km 0+175., који нису предвиђени тендерском документацијом и уговорени са Извођачем радова основним уговором а неопходно их је извести како би се радови извели до краја и привели намени.

Из свега наведеног сматрамо да је неопходно извести радове према позицијама и спецификацији из понуде Извођача радова бр.222 од 11.05.2018. године, која је заведена код Наручиоца под бројем 2095 од 14.05.2018. године а самим тим и извршити измену уговора.


Директор
Ненад Билјић, дипл.инж. 

